

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA - UNJ 2025

SEMESTRES Y FECHAS

N°	Actividad	Semestral 2025-I	Semestral 2025-II	Anual 2025
1	Preinscripción de actividades o proyectos y de sus integrantes en el SG Modulo DRSU por el docente responsable del proyecto.	Hasta el 18 de abril	Hasta el 15 de agosto	Hasta el 09 de mayo
2	Revisión, evaluación y aprobación de actividad o proyectos a cargo del presidente de la Comisión permanente de RSU de cada Escuela profesional. Levantamiento de observaciones a cargo del docente responsable. (Formulación del Proyecto)	Hasta el 09 de mayo	Hasta el 21 de agosto	Hasta el 23 de mayo
3	El Director de la DRSU envía el formato de la aprobación de la actividad o proyecto a la Vicepresidenta Académica para que emita la resolución de aprobación del proyecto.	Hasta el 16 de mayo	Hasta el 23 de agosto	Hasta el 06 de junio
4	Resolución de aprobación por Vicepresidencia Académica de las actividades o proyectos autorizados (registro en el SG - Modulo DRSU).	Hasta el 23 de mayo	Hasta el 30 de agosto	Hasta el 13 de junio
5	Registrar la Resolución de Aprobación de actividad o proyecto en el SG Módulo DRSU por el docente responsable del proyecto.	Hasta el 30 de mayo	Hasta el 31 de agosto	Hasta el 20 de junio
6	Registro de actividades y evidencias según el cronograma del proyecto en el SG - Modulo DRSU por el docente responsable del proyecto	Libre hasta el 05 de julio	Libre hasta el 15 de noviembre	Libre hasta el 15 de noviembre
7	Registro del informe final en el SG DRSU por el docente responsable del proyecto.	Como máximo el 08 de julio	Hasta el 22 de noviembre	Hasta el 22 de noviembre
8	Revisión, evaluación y aprobación de informe final a cargo de la Comisión permanente de RSU de cada escuela profesional. - levantamiento de observaciones a cargo del docente responsable.	Hasta el 12 de julio	Hasta el 27 de noviembre	Hasta el 27 de noviembre
9	El Director de la DRSU envía el formato de la aprobación del informe final del proyecto a la Vicepresidenta Académica para que emita la resolución de culminación del proyecto.	Hasta el 16 de julio	Hasta el 29 de noviembre	Hasta el 29 de noviembre
10	Resolución de aprobación por e la Vicepresidenta Académica de los proyectos ejecutados (registro en el SG-DRSU).	Hasta el 22 de julio	Hasta el 10 de diciembre	Hasta el 10 de diciembre