



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

REG. MAD N° 01242871

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 30-2026-UNJ-P/DGA

Jaén, 03 de marzo de 2026

-01-

VISTO:

CARTA N° 034-2026/CONSORCIOYANAHUARA, de fecha 19 de febrero de 2026; INFORME N° 003-2026-UNJ/UEI/CO-SGR, de fecha 25 de febrero de 2026; INFORME N° 070-2026-UNJ-P/DGA/UEI/EEGT, de fecha 25 de febrero del 2026; INFORME N° 434-2026-UNJ/DGA-UA, de fecha 27 de febrero de 2026; INFORME LEGAL N° 92-2026-UNJ/P/OAJ., de fecha 02 de marzo de 2026; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. (...). *Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;*

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su Artículo 8° establece que, *el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente ley y demás normas aplicables;*

Que, conforme a los suscrito por el Tribunal Constitucional (Exp. 00037-2009-PI), en lo referente a la autonomía universitaria, puede ser entendida *"como la facultad de autorregulación que tienen todas las universidades ya sea en el ámbito normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, destacando además que dicha autorregulación no implica autonomía absoluta, sino relativa pues su ejercicio debe ser compatibilizado con otros bienes constitucionales";*

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar establece que son principios del procedimiento administrativo, *Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;*

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, en su artículo 190°, establece:

190.1. *Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta es descalificada.*

190.2. *Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecuta su prestación con dicho personal, el cual necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario. El incumplimiento de esta disposición, acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.*

190.3. *Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista.*





"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

REG. MAD N° 01242871

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 30-2026-UNJ-P/DGA

Jaén, 03 de marzo de 2026

-02-

190.4. La sustitución del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) días antes que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución.

190.5. En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas, la Entidad le aplica al contratista una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra.

190.6. En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participación de tales profesionales. La inclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni gastos para la Entidad.

Que, según Opinión N° 017-2020/DTN, el órgano superior de las contrataciones del Estado (OSCE) explica "(...) si bien era responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado, podían presentarse determinadas circunstancias (de caso fortuito o fuerza mayor) que impedían la participación de determinados profesionales ofertados durante el procedimiento de selección. Así, entre otras circunstancias que podían impedir la participación del personal ofertado se encontraba la renuncia voluntaria de algún trabajador. Sobre este punto, es importante mencionar que la renuncia es una de las manifestaciones que ostenta el derecho al trabajo, dicha potestad puede ser ejercida de manera libre, sin que el empleador pueda oponerse a la voluntad del trabajador. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que aun cuando la potestad de renunciar se encontrara fuera de la esfera de control del contratista, este último no podía ampararse en dicha circunstancia para liberarse de aquellas obligaciones que hubiese contraído con la Entidad, es decir, el hecho de que alguno de sus trabajadores renunciara no lo eximía de la obligación de ejecutar la prestación conforme a los términos establecidos en el contrato. (...)"

Que, mediante Resolución Presidencial N.°148-2025-P-CO-UNJ, de fecha 14 de julio de 2025, se delega al Director General de Administración de la Universidad Nacional de Jaén, Facultades respecto a la autoridad de gestión administrativa, (...) w) Autorizar el cambio de personal clave de Obra;

Que, mediante CARTA N° 034-2026/CONSORCIOYANAHUARA, de fecha 19 de febrero de 2026, el Representante Común del Consorcio Yanahuara, se dirige al Universidad Nacional de Jaén, para hacer llegar el currículum vitae del nuevo Especialista de Seguridad, para que sea revisado y aprobado en atención a la ejecución de obra: "Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca", con CUI N° 2234473 – Componente Auditorio;

Que, mediante INFORME N° 003-2026-UNJ/UEI/CO-SGR, de fecha 25 de febrero de 2026, la Coordinadora de la Obra: Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca", con CUI N° 2234473 – Componente Auditorio, se dirige al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones UNJ, para informar respecto a la revisión y evaluación del currículum vitae de Ingeniero Especialista



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

REG. MAD N° 01242871

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 30-2026-UNJ-P/DGA

Jaén, 03 de marzo de 2026

-03-

de Seguridad de Obra, donde concluye que, *el profesional propuesto, Ing. María Elizabeth Flores García cumple con el perfil técnico exigido en las Bases Integradas para desempeñarse como Especialista en Seguridad en Obra, y que, resulta procedente el cambio del Ing. Kevin Renzo Cabrera Cabrera CIP: 203002, como Ingeniero Especialista de Seguridad, en dicho informe recomienda que, previo a la formalización de la aprobación del profesional propuesto como Especialista en Seguridad en Obra, se verifique y se deje constancia en el expediente técnico- administrativo de lo siguiente:*

- *Que el profesional cuente con colegiatura y habilitación vigente emitida por el Colegio Profesional correspondiente.*
- *Que no registre inhabilitación vigente para contratar con el estado.*
- *Que no se encuentre superpuesto en la ejecución simultanea de otra obra pública en condición de personal clave.*
- *Que la experiencia acreditada corresponda efectivamente a actividades desarrolladas en ejecución de obras, conforme a los exigido en las Bases Integradas.*
- *Que la documentación presentada (constancias, certificados y contratos) se encuentre debidamente suscrita y permita verificar objetivamente el periodo de prestación de servicios declarado. (...)*

Que, mediante INFORME N° 070-2026-UNJ-P/DGA/UEI/EEGT, de fecha 25 de febrero del 2026, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones UNJ, se dirige a la Dirección General de Administración UNJ, para emitir opinión favorable respecto al cambio de profesional Especialista en Seguridad y Salud de la Obra Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca", con CUI N° 2234473 – Componente Auditorio, detallando que luego de la evaluación técnica y legal de la solicitud presentada por el CONSORCIO YANAHUARA, se concluye:

1. *El profesional propuesto como reemplazo cumple con el perfil mínimo, experiencia y calificaciones exigidas en las Bases Integradas y en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03-2025-UNJ, no resultando inferior al profesional originalmente ofertado.*
2. *La aceptación del cambio no implica modificación del alcance contractual, del plazo de ejecución ni del monto del contrato, manteniéndose inalterables las obligaciones asumidas por el contratista.*
3. *La aceptación queda condicionada a que el contratista:
Presente la acreditación formal de desvinculación del profesional saliente.
Garantice la incorporación inmediata del nuevo Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, sin afectar la continuidad de la obra.
Actualice el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de corresponder, bajo responsabilidad.*
4. *Hasta que se cumplan todas las condiciones señaladas y se deje constancia expresa en el Cuaderno de obra, el contratista mantiene la responsabilidad por cualquier incidencia relacionada con la seguridad y salud en el trabajo.*
5. *En ese sentido, se otorga OPINIÓN FAVORABLE para el cambio de Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, dejándose constancia que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas será causal de observación y aplicación de las medidas contractuales correspondientes.
(...)*





"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

REG. MAD N° 01242871

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 30-2026-UNJ-P/DGA

Jaén, 03 de marzo de 2026

-04-

Que, mediante INFORME N° 434-2026-UNJ/DGA-UA, de fecha 27 de febrero de 2026, el Jefe de la Unidad de Abastecimiento UNJ, emite opinión relacionada al cambio de profesional Especialista en Seguridad de Obra, donde detalla que:

Actuando en base a los fundamentos del Coordinador (a) de Obra, del Jefe de la UEI y en el marco de la interpretación del artículo 190° del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, es pertinente declarar la vialidad del cambio parcial del plantel profesional clave, para este caso del Especialista en Seguridad de Obras, sin que ello impida a la entidad contratante realizar el control posterior de la documentación del profesional propuesto.

Que, mediante INFORME LEGAL N° 92-2026-UNJ/P/OAJ., de fecha 02 de marzo de 2026, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica UNJ, concluye que:

En mérito al análisis normativo y las opiniones técnicas del coordinador de obra, la Unidad Ejecutora de Inversiones, la Jefatura de la Unidad de Abastecimientos y de conformidad a lo establecido en el numeral 190.1 del artículo 190 del Reglamento de la Ley N.º 30225 y en concordancia con lo previsto en las BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS – AS N° 007-2025-UNJ-1; emite opinión favorable para declarar PROCEDENTE, el cambio de Profesional Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” - AUDITORIO - CUI N° 2234473, por cumplir el perfil mínimo, experiencia y calificaciones exigidas en las Bases Integradas y el Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2025-UNJ.

De conformidad a lo establecido en el literal w) de la Resolución Presidencial N°148-2025-P-CO-UNJ, que amplía al Director General de Administración de la Universidad Nacional de Jaén la delegación de facultades y atribuciones y en uso de las funciones conferidas en los Literales m) y o) del Artículo 42° del Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Jaén, aprobado por Resolución de Comisión Organizadora N°337-2020-CO-UNJ;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el cambio de Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N° 2234473 – COMPONENTE AUDITORIO, solicitado por el CONSORCIO YANAHUARA, según el siguiente detalle:

PROFESIONAL SALIENTE:

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo :Ing. Kevin Renzo Cabrera Cabrera.

PROFESIONAL ENTRANTE:

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo :Ing. María Elizabeth Flores García.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al CONSORCIO YANAHUARA, Inspector de Obra, Unidad Ejecutora de Inversiones, Unidad de Abastecimiento y a las demás dependencias que correspondan, para los fines pertinentes.



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

REG. MAD N° 01242871

RESOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN N° 30-2026-UNJ-P/DGA

Jaén, 03 de marzo de 2026

-05-

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación en el portal WEB Institucional de la Universidad Nacional de Jaén www.unj.edu.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

C.c
CONSORCIO YANAHUARA
INSPECTOR DE OBRA
COORDINADOR DE OBRA
UEI
UA
OTI
Archivo
MJLH-2026


UNJ UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN

Mg. Meche Jhussel López Hidalgo
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN